

Feuille1

Travaux d'entretien du Marche-Avec au printemps 2020

Mois Semaine	Février		Mars				Avril		Commentaire	Fournitures MAV
	8	9	10	11	12	13	14	15		
Mise au sec et Installation du bateau	Samedi 22 à 15h00									Echelles : Rolland. Remorque bâchée : Bernard L
Poupe									Charpentier Alain Chabat	
Mat	Préparation	Dépose					Repose		Tréteaux fournis par Pasco	Ampoules Led, boîte dérivation
Rouf									Quand il fait beau qq jours	brosse, sika, spatule
Moteur		Choix Ent'se								
Anode		Vérification								
Anti Fouling		Nettoyage								Primaire bois
Peinture bleue et lasure		Nettoyage								Bouteilles plastique vides
Planchers		Dépose	Découpe				Repose			
Table à carte		Dépose								
Plan d'aménagement intérieur		Dessin	Coupe et		Installation				Prévoir emplacement pour système de navigation	
Rangements sous le rouf		Dessin	Coupe et		Installation					
Poulies		Devis		Atelier Entretien		Livraison	Installation			
Plaques Signalisation int.		Liste, Textes					Installation			
Rangement Nettoyage Local										
Armement, Mise à l'eau, Test										1/4 de rond dans les zones de ragage